

Продовжуються роботи щодо реконструкції ділянки водогону по вулиці Калиновій до с. Новоолександрівки. Разом із завершальним етапом прокладенням нового трубопроводу, розпочато роботи по монтажу водонапірної башти, яка встановлюється поруч із відновленою свердловиною. Завершено першу чергу заливання опалубки під башту Рожновського. 8 червня заплановано здійснити другу чергу робіт.